

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 022/2014-PMJ
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014-PMJ

PARTES: MUNICÍPIO DE JAPIRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 75.969.881/0001-52 e a Empresa VALLE & ASSIS LTDA – ME.
DO OBJETO - O presente instrumento tem por objetivo alterar o prazo de execução da obra do Contrato Administrativo nº 022/2014-PMJ, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura do presente Termo.
DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais cláusulas do Contrato nº 021/2014-PMJ não atingidas pelo presente instrumento ficam ratificadas.

JAPIRA (PR), 05 de junho de 2015.

WILSON RONALDO RONY DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

FABRÍCIO DO VALLE ASSIS
VALLE & ASSIS LTDA-ME
CONTRATADA